Приложение 1
к письму комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № _______
от _____________

ПЛАН 
подготовки образовательных организаций (ОО) подсистемы «Электронная школа» ГИС СОЛО к работе с 01.09.2020 года

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Дата окончания
	Ответственные
	Риски

	Подготовительные мероприятия

	1.
	Оформление адресных (по ОО) планов работ для подготовки системы
	До 30.05.2020
	Нетрика – Быстрова Н.Н.
	Не отреагируют ОО на рекомендации

	2.
	Подготовка, согласование и отправка писем для отделов образования муниципальных районов/городского округа с приложением планов работ (по ОО МР/ГО) и общим по региону 
	До 26.05.2020
	КОПО
Нетрика
	

	3.
	Подготовка информационных писем от КОПО по сложным ОО и минимизации рисков 
	Один раз в месяц 
	
	

	4.
	Расширение позиций по обучению готовности педагогов к работе в ГИС СОЛО – модули программ ЛОИРО
	По плану работы ЛОИРО
	КОПО – Дружинина М.Г.
ЛОИРО
Нетрика – участие при необходимости
	

	Реализация плана по подготовки ЭЖ/ЭД 
Ключевые показатели подготовленности ЭШ к 01.09.20: 
1. Оформлено расписание (пробное на один день) – внешнее подтверждение готовности ЭШ к работе в ней педагогов – до 10.06.2020
2. В ЭЖ выставлены итоговые отметки по предметам – внешнее подтверждение работы педагога в ЭКЖ – до 20.07.2020
3. Формирование нового учебного года – до 10.07.2020   
4. Оформление учебного плана на 2020-2021 уч.год. – до 20.08.2020
5. Корректировка списков педагогов – до 20.08.2020
6. Корректировка списка обучающихся – до 10.09.2020
7. Формирование расписания на новый учебный год – до 25.08.2020
8. В ЭЖ открываются все классы – внешнее подтверждение, что все работы по формированию ЭЖ выполнены – до 25.08.2020
9. Открыт новый учебный год – до 15.09.2020 

	
	Формирование максимальной нагрузки учебного плана текущего года (у кого он не завершен) 
	До 10.06.2020
	ШК ОО
МР – сопровождение, помощь, контроль
Нетрика – сопровождение 
	Не будет возможности оформить расписание

	
	Оформление предметов по классам 
	До 01.07.2020
	ШК ОО
МР – сопровождение, помощь, контроль
Нетрика – сопровождение 
	Не будет возможности оформить расписание и сформировать сетку в ЭЖ

	
	Составление расписания на один день 
	До 10.06.2020
	ШК ОО
МР – сопровождение, помощь, контроль
Нетрика – сопровождение 
	Если не оформляется, значит нарушен данные ранее, может отсрочить сроки выполнения
Минимизация риска: определить адресно по ОО сроки выполнения данного пункта с учетом большего объема и адресное сопровождение

	
	Выявление и адресное сопровождение ОО со сложностями в построении сетки ЭЖ и составления расписания 
	До 01.08.2020
	Нетрика
	Без адресного сопровождения не будет результата (нужно письмо КОПО по срокам и планам)

	
	Актуализирующие процесс вебинары для координаторов и формирование кратких методрекомендаций
	До 10.06.2020
	Нетрика (Быстрова Н., Васильев В.)
	

	
	Выставление итоговых отметок по предметам  ПЕДАГОГАМИ (учет входов и работы педагогов с ЭЖ)
	До 20.07.2020
	Педагоги ОО
ШК ОО – помощь
МК – контроль
Нетрика – отчет качества
	

	
	Обучение, сопряжение и помощь педагогам 
	Два раза в неделю вебинары (план вебинаров)
	Нетрика
	Не посещение педагогами вебинаров
Минимизация риска: метод рекомендации в видеозаписи и краткие в ворде

	
	Формирование нового учебного года 
	До 10.07.2020   
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг 
	

	
	Оформление данных для учебного плана на 2020-2021 уч.год. 

	[bookmark: _GoBack]До 20.08.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Не составится расписание, не будет готов журнал к работе в новом учебном году

	
	Корректировка списков педагогов 

	До  20.08.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Не составить расписание 

	
	Корректировка классов и классных руководителей 
	До  20.08.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Не будет работать раздел пропуски в ЭЖ

	
	Корректировка списка обучающихся 
	До  10.09.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Не сформируется класс, расписание, сетка ЭЖ

	
	Формирование расписания на новый учебный год (в ЭЖ открываются все классы)
	До  25.08.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Запоздание сроков
Минимизация риска: определить адресно по ОО сроки выполнения данного пункта с учетом большего объема и адресное сопровождение

	
	Выявление ОО с рисками увеличения сроков формирования ЭЖ и адресная работа с ними 
	До 01.07.2020
	МК
Нетрика
	Отказ школ сотрудничать 
Минимизация риска: активная включенность КОПО

	
	Открыт новый учебный год 
	До  15.09.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	

	
	Текущие, но обязательные работы 

	
	Исправление ошибок по карточкам сотрудников, обучающихся, родителей 
	До 10.08.2020
	ШК 
МК – контроль
Нетрика – мониторинг
	Не заполнение отдельных важных разделов не позволит запустить подсистемы Аттестация педагогов и МСОКО

	
	Загрузка КТП педагогами
	До 01.08.2020
	Педагоги ОО
ШК – помощь
МК – контроль
Нетрика – сопровождение, мониторинг
	Возникнут сложности при работе с ЭЖ

	
	Постоянная публикация мониторингов и отчетов качества заполнения данных (по готовности ЭЖ, по входам педагогов, по данным нового учебного года, по заполнению карточек) 
	Два раза в неделю (вторник, четверг) 
	Нетрика
	

	
	Подготовка базы данных для ввода МСОКО и аттестации педагогов

	
	Карточки педагогов – дата аттестации, дата следующей аттестации, тема самообразования
	До 01.07.2020
	ШК 
МК – сопровождение, контроль
Нетрика – сопровождение, мониторинг 
	

	
	Информирование и обучение координаторов по надстройке МСОКО 
	До 01.07.2020
	КОПО
Нетрика
Координаторы 
	




